

システム開発プロジェクトマネジメント

～EVM実践編～

－ プロジェクトの進捗とコストの定量的管理によるプロジェクトの効率化・最適化 －

プロジェクトの進捗(スケジュール)とコストを定量的に管理し、プロジェクトの効率化・最適化を目指して、EVM(アード・バリュー・マネジメント)について、その理論とツールを使った実践方法を習得できます。

2015年12月14日(月)～15日(火) 9:30-17:00

- **会場** : ポリテクセンター埼玉 埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8
- **定員** : 10名様
- **対象** : システム開発のプロジェクト管理に携わる方、または将来的にシステム開発のプロジェクト管理に携わる方
- **受講料** : 会員 25,000円・会員外 30,000円

研修内容

- 1. プロジェクトマネジメントの考え方**
 - (1) プロジェクトマネジメント実施の基本的な考え方
 - (2) 成功する定量的プロジェクト管理の進め方
- 2. EVMとは**
 - (1) EVMの起源と現状
 - (2) EVMに関する世界的な状況と日本における現状
- 3. EVMの各初期値と管理指標**
 - (1) EVMの各基礎値の説明
 - (2) EVM管理指標値の説明と活用方法
 - (3) EVM机上演実習
- 4. EVM管理実践方法の説明とツール活用演習**
 - (1) ツールによる進捗管理方法
 - (2) ツールによるEVM管理方法
 - イ. EVM管理を実現するためのカスタマイズ方法
 - ロ. EVMによるデータ読み方実習
 - ハ. EVMによる対策策定実習
- 5. 確認・評価**
 - (1) コース全体について確認・講評

※質疑応答/アンケート記入

研修内容

～講師プロフィール～

(有)ピアーズ 代表取締役 村松 倫明 (むらまつ みちあき) 金融系SI企業にて、大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメント支援や、システム開発プロジェクトのプロセス標準化/改善支援等をプロジェクトマネージャー、コンサルタントとして実施。(※プロジェクト規模は、100～500 人月クラスを経験) その後、米国ソフト開発企業にて、コンサルティング本部マネージングコンサルタント(部長職相当)として活躍。2000年より独立し、国際的なプロジェクトマネジメント体系(PMBOK)、国際的な進捗管理手法(EVM)等を利用した実践的なマネジメントコンサルティングを得意としている。




- 下記の申込欄に必要事項をご記入の上、セミナー事務局にFAXまたはメールにてお申し込みください。後日、セミナー受講票を送付いたします。ただし、定員になり次第、申込を締切らせていただく場合がございますので、ご了承ください。

申込FAX番号：048-863-2211 【申込締切日：平成27年11月13日(金)】

開催日	2015年12月14日(月)～15(火)		
貴社名			
住所			
電話		FAX	
ご担当者			
e-mail			
参加者名			

個人情報の取り扱いについて お申込にかかる個人情報は、(公益社)埼玉県情報サービス産業協会において厳重に管理し、原則として本研修の参加者の状況把握以外の目的に使用することはありません。ただし、当協会主催のセミナー等のご案内に今回の個人情報を使わせていただくことがありますので予めご了承ください。

●会場・アクセス



**埼玉職業訓練支援センター
(ポリテクセンター埼玉)**

〒336-0931

埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8

交通：JR浦和駅東口からバス10分「原山」下車 徒歩3分

【当日・講座内容についてのお問合せ先】

(公益社)埼玉県情報サービス産業協会 事務局

TEL：048-844-5510/FAX：048-863-2211

担当：内田・北島 sisia@sisia.or.jp